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года
М.П.

№ № Наименование объекта

Остаток 
стоимости
на начало

года *

Осталось 
профинанси-
ровать по ре-

зультатам 
отчетного 
периода *план ** факт ***

всего I кв.

план факт

Введено (оформлено 
актами ввода

в эксплуатацию),
млн. рублей

всего
за 

отчетный 
квартал

Объем финансирования [2016 год]

всего
за 

отчетный 
квартал

Освоено (закрыто 
актами выполнен-

ных работ),
млн. рублейIV кв.

план фактплан факт план факт

II кв. III кв.

млн. 
рублей %

уточнения 
стоимости по 
результатам 

утвержденной 
ПСД

уточнения 
стоимости по 
результатам 
закупочных 

процедур

в том числе за счет
Причины отклонений

Отклонение ***

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

" " 20

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (показатели за отчетный период 1 квартал 2016 года)

ВСЕГО
41,300 37,918 - -1 Техническое перевооружение и 

реконструкция
462,536 120,400 - - 41,182 462,536- -

1.1 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

462,536 120,400 - - 41,182 41,300 37,918 - - - - 462,536

1

Реконструкция ПС "Кстовская", 
примерно 2 км по направлению на юг г. 
Кстово (Проектирование, заказ и 
поставка оборудования, замена 
оборудования)

55,342 35,282 - - 11,682 11,800 11,800 - - - - 55,342

2

Реконструкция ПС "Чермет", 
г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 
(Проектирование, заказ и поставка 
оборудования, замена оборудования)

53,100 35,400 - - 11,800 11,800 11,800 - - - - 53,100

…

1.2 Создание систем противоаварийной 
и режимной автоматики

1 Объект 1
2 Объект 2
…

…

1.3

1 Объект 1

Создание систем телемеханики
и связи

2 Объект 2

1.4
Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации 
реактивной мощности

1 Объект 1
2 Объект 2
…
2 Новое строительство

2.1 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

1 Объект 1
2 Объект 2
…
2.2 Прочее новое строительство
1 Объект 1

в том числе ПТП

3

Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП 
Заря" г. Дзержинск (Замена 
трансформаторов 25000/110 кВА, 
реконструкция ОРУ-110 кВ)

354,094 49,718 - 354,094- 17,700 17,700 14,318 - - - -
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* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" К.А. Сёмин

2 Объект 2
в том числе ПТП

…
Справочно:

Оплата процентов за привлеченные 
кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2
…


